INFOMOMENT 02/06/2026

Project Verbindingsstraat - Grote Molstenstraat te Wielsbeke

Welkom door gemeente Wielsbeke



AGENDA

Projectteam

Doelstellingen project

Projectzone

Fasering der werken — Omleiding

Private afkoppelingen

Praktische afspraken (afvalophaling, verhuis, leveringen, ...)

Contactgegevens

© N O U B W N BE

Algemene vragen



Wielsbeke ..?‘: DEMEY Q)
gl o rlopaCt ““““““ VR vanden buverie

n lokaal waterbehee

1. Projectteam




2. Doelstellingen project

= Aanleg gescheiden rioleringen
= Vuilwater naar waterzuiveringcentrum

= Proper regenwater richting grachten en beken

=Aanleg veilige fietspaden Verbindingsstraat

=\ernieuwen wegenis




2. Doelstellingen project

=Ontwerp Verbindingsstraat:
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2. Doelstellingen project

=*Ontwerp zijstraat Nijverheidstraat:

" I . ter plaatse vervaardigde watergreppel
rijweg van bitumineuze verharding type IIE1, 300x200 op 24cm schraal beton

- toplaag: 4cm asfaltbeton APT-C
;or:jde(laag: 6‘:1"8 asfaltbetoln AP o.p; A inrit van grijze, rechthoekige betonstraatstenen
GBI v sgm steenslag type | type A1, 220x110x100mm (aan te leggen in
fqntdenng vank2 ’I“ stgelr)slagmatenalen met halfsteensverband) op 3cm zandcement en 15cm
niet continue korrelverdeling gétadtattn
groenzone
| 3% tonronc*e 1/80 2%
I-—-_———.—--—*‘—'_"\ r ' = bestaand terrein
veranderlijk veranderlijk
L J l0.301 2.50 1 2.50 l0.30l J |
T 1 I 1 1 1 T
veranderlijk veranderlijk
% J %0.30% 5.00 %0.30% J %

Ontworpen profiel snede D-D




2. Doelstellingen project

"Ontwerp Nijverheidstraat/Stationsstraat ter hoogte van Bareelweg:
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2. Doelstellingen project

=Ontwerp Grote Molstenstraat:

bastaande grachi rofilaren

ripweg van kiumineuze verharding
- loplaag: 4cm asfaltbeton APT-C

ter plaatse varvaardigde watergra |
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3. Projectzone
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4. Fasering der werken
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4. Fasering der werken
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Vanaf half september tot eind 2026, zodra mogelijk kruispunt Grote Molstenstraat terug in minder-hinder steenslag




4. Fasering der werken
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Start november 2026 — eind 2026/begin 2027



4. Fasering der werken
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Begin 2027 — April 2027




4. Fasermg der werken
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4. Fasering der werken

iNoX

Augustus 2027 — Eind 2027




4. Fasering der werken - Omleiding

Deze planning is een inschatting, want de planning is sterk afhankelijk van:
- Slecht weer (weerverlet)
- Onvoorziene omstandigheden

Woningen zijn niet toegankelijk met de auto tijdens de aanleg van:

- Riolering ter hoogte van de woning/bedrijf

- Plaatsen van de lijnvormige elementen = borduren/greppels

- Aanleg asfaltverharding(en)

- Kritische momenten worden steeds gecommuniceerd via briefwisseling en Whatsapp door de
aannemer



4. Fasering der werken - Omleiding
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5. Private afkoppelingen

Gescheiden riolering aanleggen tussen RWA en DWA

» RWA: Regenwaterafvoer
o Dakoppervlaktes

o Terrasafwatering / inritafwatering (onoverdekt)
o Drainagewater

» DWA: Droogweerafvoer
o @Grijs afvalwater (keuken, lavabo, douche, enz...)

o Zwart afvalwater (toiletten)

o Terrasafwatering / inritafwatering (overdekt)




5. Private afkoppelingen

» Verplicht bij aanleg gescheiden riolering openbaar domein

» % afkoppeling afhankelijk van type bebouwing
° Open bebouwing: 100%
o Half-open bebouwing: 100%
° Gesloten bebouwing: 50%
° In speciale situaties 100%




5. Private afkoppelingen

» Verdunning afvalwater tegengaan

° Hoe dunner het afvalwater, hoe lager het rendement van zuivering

» Grondwatertafel verhogen

o Droogte tegengaan

» Overstromingen
> Gemengde leiding 2 DWA in oppervlaktewaters




5. Private atkoppelingen




VLARIO-KPR-A-001 Revisie: 17 KPR-20240516-00012-01

certificaatnummer 449-INSP ==
VI A R I O ISO/IEC 17020 f{ =

OVERLEGPLATFORM

KEURINGSATTEST

m.b.t. de aansluiting van de private waterafvoer

L] [ ]
5 P r I V a t e a k O e ‘ I n e n Opgelegd door het Algemeen Waterverkoopreglement van 8 april 2011 en ministerieel besluit keuring van 20 maart 2023
° Resultaat: CONFORM

Dossiernummer KPR-20240516-00012-01
> Rioolkeuring steeds verplicht R T el ate o e
g p 2 op 21/5/2024

17/5/2024
Keurder Anne Gregory

o Na plaatsing huisaansluitputjes rioolbeheerder KatrgerCorth KPR:2029100706001

Adres

o Gemeentebestuur / rioolbeheerder dient conform attest te verkrijgen - e s

AANDACHTSPUNTEN

Onderstaande aandachtspunten leiden niet tot afkeur volgens het ministerieel besluit keuring van 20 maart 2023. Deze aandachtspunten zijn gebaseerd op andere vigerende
wet-en of opgelegd in de waaraan het dient te voldoen of zijn verduidelijkingen bij de keuring.

> Subsidies: 50 % van de bewezen kosten + keuringsattest L e g o o v

Francken W., Directeur VLARIO Keurder,

o Met een maximum van 750,00 EUR voor een open/halfopen bebouwing

o Met een maximum van 500,00 EUR voor een gesloten bebouwing

° Aanvraag indienen via formulier op de website:

https://www.wielsbeke.be/producten/afkoppeling-van-hemel-en-afvalwater-bij-de-aanleg-van-gescheiden-riolering

VLARIO vzw - De Schom 124 - 3600 GENK - www.viario.be - info@vlario.be 1/s5
Meer info en voorwaarden over de keuring privé-riolering zie www.vlario.be/keuring
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6. Praktische afspraken

=Afvalophaling: via verzamelpunten

=\Verhuis, grote leveringen, dagelijkse (medische) hulp, ...?
- Melden aan gemeente Wielsbeke en aannemer

"Informatie tijdens de werf:
= Via briefjes in de bus
= Via website www.aguafin.be > rioleringswerken in jouw buurt
= Via WhatsApp kanaal door QR code te scannen 22>2>2>2>->->



http://www.aquafin.be/

6. Praktische afspraken

=|Laag steenslag voor betere toegang met auto of fiets

=Woning te voet altijd bereikbaar
=Praktische vragen i.v.m. toegankelijkheid? Contacteer de aannemer!

"Geen toegang met auto:
X Bij aanleg van buizen voor de woning
X Bij plaatsen of uitharden van boordstenen, fundering, betonstraatstenen en asfaltering
X Tijdens de werkuren (met uitzondering van hulpdiensten)



/. Contactgegevens

"Gemeente Wielsbeke
= Mail: info@wielsbeke.be
= Telefoon: 056 67 32 00

=RioPact (rioolbeheerder)
= Mail: contact@aquafin.be

= Telefoon: 03/450.45.45

= Noodlijn: Bel buiten de werkuren (voor 8.00 uur en na 17.00 uur) en in het weekend het gratis noodnummer
0800 16 603. Ook op brug- en feestdagen.

= Afkoppelingsdeskundige Gregory Anne
= Mail: gregory.anne@demey.be
= Telefoon: 051 20 59 41

=Aannemer Vanden Buverie
= Mail: info@vandenbuverie.be
= Telefoon: 056 70 71 23



8. Algemene vragen

INDIVIDUELE & SPECIFIEKE VRAGEN KUNNEN GESTELD WORDEN NA DE PRESENTATIE




E‘ N DE BEDANKT VOOR
JULLIE AANDACHT
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