

Nieuwsbrief 3 - juni 2010

Ooigemstraat

Ooigemstraat: stand van zaken

Momenteel nadert met rasse schreden het **einde van fase 1 (vrachtwageningang Unilin - Ingang containerterminal)**. In de week van 14 juni werd in dit deel namelijk reeds de riolering afgewerkt en vanaf 21 juni is men begonnen met de afwerking van de bovenbouw. De opritten van de bedrijven werden reeds heraangelegd, en in de **week van 5 juli** wordt de uiteindelijke **asfaltlaag** gegoten.

Zoals u kon merken startten op **21 juni** ook aanpassingswerken aan de nutsleidingen in het gedeelte **tussen de rotonde aan de Molenstraat en de Vierlindenstraat**. Het doel is om dit stukje volledig af te werken tegen vrijdag 9 juli. In de **week van 12 juli tot en met 19 juli** gaat men verder met het **deel Vierlindenstraat - Sas** dat deels (wisselend verkeer met lichten) zal onderbroken zijn. Tijdens het bouwverlof (vanaf 19 juli) is doorgaand verkeer hier opnieuw mogelijk.

Ondertussen start men op **7 juli** ook met de **2de fase van de werken** aan de **Ooigemstraat**, namelijk het stuk van de inrit **Isolava tot aan de rotonde Molenstraat**.

Ooigemstraat: verdere planning

- fase 1: *ingang vrachtwagens Unilin - ingang containerterminal: bijna afgewerkt*
- fase 2: *ingang containerterminal – Molenstraat: start op 7 juli 2010*
- fase 3: Molenstraat - Vierlindenstraat
- fase 4: Vierlindenstraat - Splenterbeekstraat
- fase 5: Splenterbeekstraat - Sas
- fase 6: Stationstraat - rotonde N382
- fase 7: rotonde N382 - ingang vrachtwagens Unilin

CONTAINERPARK?

Vanaf begin juli is het containerpark enkel te bereiken via de **rotonde N382 (Unilin)**. De toegang via de rotonde aan de Molenstraat is dan niet meer beschikbaar.

Mail naar communicatie@wielsbeke.be en u ontvangt automatisch de nieuwsbrief!

Meer info
Bert De Rycke
056/67.32.00 - communicatie@wielsbeke.be
www.wielsbeke.be - gemeentelijke infokrant



Diverse werken

Collectorwerken Plaetsebeek

Momenteel worden **riolerings- en wegeniswerken** uitgevoerd aan het kruispunt van de **Desselgemsestraat – 1ste Linie Regimentstraat**. De aannemer voert de werken gefaseerd uit, zodat via de Eerste Linie Regiment omgereden kan worden. Wel zijn over een korte afstand verkeerslichten noodzakelijk. De werken aan de Desselgemsestraat worden normaliter afgewerkt op 9 juli 2010.

Na het bouwverlof, in augustus, begint men aan de eindfase van de collectorwerken, namelijk de riolerings- en wegeniswerken in de Bavikhoofsestraat. Het gemeentebestuur grijpt deze gelegenheid aan om ook de Bavikhoofsestraat zelf grondig aan te pakken, en dit in 2 delen (die gelijktijdig beginnen). Deel 1 van de werken loopt van de Kloosterdreef tot aan de Hulstersestraat, deel 2 betreft het gedeelte tussen de Leopold III-laan en de Leembosstraat. Normaal zijn de beide delen **eind december 2010 afgewerkt. Het definitieve omleidingstracé tijdens deze werken wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.**

Meer info? www.aquafin.be. Hier kunt u per gemeente de werken opzoeken die momenteel in uitvoering zijn, waaronder de collectorwerken in Ooigem.

Molenstraat: slemwerken

Om de verkeersveiligheid, en dan voornamelijk die van de fietsers in de Molenstraat te bevorderen worden er begin juli slemwerken, d.i. het gieten van een extra toplaag op de huidige asfaltlaag, uitgevoerd.

De aanvang van de werken is voorzien op **donderdag 8 juli 2010** mits goed (lees: droog) weer en het is voorzien dat de werken nog diezelfde dag zijn afgewerkt.

Verkeershinder? De gehele Molenstraat wordt 1 volledige dag (8u00 – 18u00) afgesloten. De inwoners van de Molenstraat, De Maurissenstraat, Lijsterlaan, Merellaan en Boffonstraat zijn reeds op de hoogte van de te verwachten hinder.

Brug kruispunt Expresweg - Gentseweg (Waregem)

Tijdens deze werken is het genoemde kruispunt afgesloten voor alle verkeer. Via een plaatselijke omleiding kan zowel het verkeer op de Gentseweg als op de Expresweg nog doorgaan.

Timing eerste fase project: eind 2010 afgewerkt

Info over de volgende fasen volgt later (zie www.waregem.be).