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PROCEDURE

Publieke raadpleging startnota (60d) van 15-06-2019 t.e.m. 15-08-2019.

Infovergadering startnota op 08-07-2019 van 16u00 — 19u00 in Bibliotheek BIBOX, Markt 1 in Wielsbeke.
Plenaire vergadering voorontwerp RUP op ...

Voorlopige vaststelling ontwerp RUP in gemeenteraadszitting van ...

Openbaar onderzoek ontwerp RUP (60d) van ...

Definitieve vaststelling ontwerp RUP in gemeenteraadszitting van ...
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1 Inleiding

In functie van het geintegreerde planningsproces voor de opmaak van het RUP Molenstraat Wielsbeke
wordt een procesnota opgesteld die het volledige verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een
informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De
procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:

=  Welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie
georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie;

= Hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de Vlaamse
Regering.

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het
document is ‘inert’ voor juridische aanvechting aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de doorlopen
procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware een ‘leeswijzer’ van
de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.

2 Planteam

Het ontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt door een planteam dat kan bestaan uit
verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband waaronder minstens één ruimtelijk
planner. Het planteam voert het geintegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken,
integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen en neemt de nodige maatregelen voor de samenstelling van het planteam en voor het
voeren van het geintegreerd planningsproces.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21/05/2019 beslist dat het planteam voor
huidig RUP zal bestaan uit:

NAAM FUNCTIE & ORGANISATIE ERKEND RUIMTELUK PLANNER
Magali Penninck Diensthoofd Grondgebiedzaken | Gemeente Nee
Wielsbeke (dossierbeheerder gemeente)
Wim Carrein Ruimtelijk planner | Studio Wim Carrein Ja
Tom Prinzie Extern deskundige groene energie Nee
Bruno Debrabandere Algemeen directeur | Gemeente Wielsbeke Nee
Jan Stevens Burgemeester | Gemeente Wielsbeke Nee
Filiep De Vos Bevoegde schepen | Gemeente Wielsbeke Nee
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3 Lijst van adviesinstanties en stakeholders

3.1 Adviesinstanties

De startnota wordt voor advies voorgelegd aan:

= Het departement omgeving van de Vlaamse Overheid;

= De deputatie van West-Vlaanderen;

= De GECORO van de gemeente Wielsbeke;

= De adviesinstanties zoals vermeld in Bijlage 1 van het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende
het geintegreerd planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage
(MER), ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR) en andere effectbeoordelingen”, in casu:

-het Agentschap Innoveren en Ondernemen

-de dienst Waterlopen van de Provincie West-Vlaanderen
-het Agentschap Infrastructuur

-het departement MOW

-het departement Landbouw en Visserij

-het Vlaams Energieagentschap

-het Agentschap Onroerend Erfgoed

De dienst MER zal in de scopingsfase uitdrukkelijk gevraagd worden om te bevestigen dat het plan geen
aanzienlijke effecten kan hebben en dat bijgevolg de opmaak van een plan-MER niet relevant zijn.

Via de RVR-toets werd nagekeken of de voorliggende geplande ruimtelijke ontwikkelingen een invloed
hebben op de risico’s en mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting (een bedrijf
met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen), enerzijds omwille van de ligging van het plangebied,
anderzijds omwille van de geplande ontwikkelingen in het plangebied. Uitgaande van de verkregen
informatie, ingevoerd in de RVR-toets op xxx met ref. xxx, kan worden geconcludeerd dat:

® XXX

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het RUP dient
niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering en er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport
te worden opgemaakt.

3.2 Stakeholders

Volgende stakeholders kunnen worden aangeduid:

= Eigenaars van gronden binnen het plangebied;
= Eigenaars van gronden palend aan het plangebied;
= Wettelijke vereisten.
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4 Wijze van communicatie en participatie

4.1 Momenten van communicatie en participatie

Er worden twee momenten van communicatie en participatie voorzien, één naar aanleiding van de opmaak
van de startnota en één na de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad. De codrdinatie
en sturing van de raadpleging gebeurt door het planteam.

Het eerste moment van communicatie en participatie heeft tot doel iedereen op de hoogte te brengen en
kennis en input te verzamelen, alternatieven te bepalen en niet zozeer om in detail planningsopties te
becommentariéren. Het openbaar onderzoek later in de procedure daarentegen vormt de basis voor het
formuleren van bezwaren, opmerkingen en suggesties zoals ook voorzien binnen de voormalige RUP-
procedure.

4.2 Communicatie en participatie aangaande de startnota

De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De bevolking van de gemeente Wielsbeke
wordt voor het begin van de raadpleging geinformeerd over de terbeschikkingstelling van de startnota door
een aankondiging op de volgende wijze:

= Aanplakking in het gemeentehuis van Wielsbeke;
= Fonbericht inhot Belaisch.S blad:
= Fonberichtindriedasbl ;

= Een bericht op de gemeentelijke website.

De aankondiging bevat:

= De bevoegde overheid;

= Het voorwerp van de raadpleging, nl. RUP Molenstraat Wielsbeke;

= De betrokken gemeente(n);

= De plaats waar de startnota en procesnota geraadpleegd kunnen worden;

= De begin- en einddatum van de raadpleging over de startnota;

= De plaats, de datum en het uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden;

= De wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kenbaar kan maken en de
vermelding dat reacties ook kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het
gemeentehuis van de betrokken gemeente(n).

Het eindresultaat van de adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het
participatiemoment, is een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het
participatiemoment. De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, leidt
tot de scopingnota. Het verslag van het participatiemoment omvat een bundeling van alle opmerkingen en
is eerder algemeen van aard.

De bevoegde overheid stelt de startnota, de procesnota (en eventuele aanpassingen) en het verslag van het
participatiemoment ter beschikking op haar website en laadt deze later op in het digitale platform.

De publieke raadpleging wordt gehouden van 15/06/2019 t.e.m. 15/08/2019. Het participatiemoment
wordt georganiseerd in de vorm van een infovergadering op 08-07-2019 van 16u00 — 19u00 in
Bibliotheek BIBOX, Markt 1 in Wielsbeke.
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5 Geintegreerd planningsproces

5.1 Verloop van het planningsproces
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Figuur 1: Schematische voorstelling van het verloop van het geintegreerde planningsproces
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5.2 Opmaak start- en procesnota

De startnota werd opgemaakt door het planteam. Op 30/04/2019 werd het voorontwerp van de startnota
voorgelegd aan het goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

5.3 Raadpleging publiek en adviesvraag
5.3.1 Organisatie van raadpleging publiek en participatiemoment
De raadpleging over de startnota wordt gehouden van 15/06/2019 t.e.m. 15/08/2019.

Van alle ontvangen inspraakreacties wordt een samenvattend verslag opgemaakt. De resultaten van dit
verslag zullen worden verwerkt in de scopingnota.

5.3.2 Adviesvraag

Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota aan de adviesinstanties. Het
advies moet binnen een termijn van 60 dagen gegeven worden. Als de adviestermijn wordt overschreden,
kan aan de adviesvereiste voorbijgegaan worden.

5.4 Opmaak scopingsnota

De adviezen en inspraakreacties worden door het planteam in de scopingnota verwerkt. Op deze wijze
wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of worden
aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken beschreven.

5.5 Opmaak voorontwerp RUP

Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota vervolgt het planteam het geintegreerd
planningsproces. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordeling en eventuele
andere onderzoeken die relevant geachte worden. Alternatieven worden onderzocht naar hun ruimtelijke
en andere effecten en naar de doelstellingen van het plan. Eventueel kunnen bepaalde alternatieven
verlaten worden op basis van de beoordelingen of kunnen nieuwe varianten worden toegevoegd (altijd
onderbouwd met effectbeoordelingen).

Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de procesnota
wijzigen. De nieuwe versies van deze beide nota’s zijn openbaar en raadpleegbaar.

Het voorontwerp RUP zal voor advies worden voorgelegd aan de betrokken adviesinstanties zoals bepaald
in Bijlage 1 van het Besluit van de VIaamse Regering betreffende het geintegreerde planningsproces voor
ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere
effectbeoordelingen.

5.6 Opmaak ontwerp RUP

Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden. Zoals
bepaald in art. 2.2.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat een RUP minimaal:

= Een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan;
= Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is;
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= De bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en het
beheer en, in voorkomend geval, de normen vermeld in art. 4.2.2. van het decreet van 27 maart
2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

= De weergave van de juridische toestand;

= Een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de natuur en
andere relevante feitelijke gegevens;

= De relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een
uitvoering is en, in voorkomend geval, een omschrijving van andere relevante beleidsplannen.

5.7 Openbaar onderzoek

De gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan. Binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling wordt het RUP samen met het ontwerp
van de effectbeoordelingsrapporten aan een onderzoek onderworpen.

Tijdens het openbaar onderzoek wordt het RUP gedurende 60 dagen ter inzage gelegd in het gemeentehuis
en ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot en
met de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) bezorgd worden.

De GECORO zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een gemotiveerd advies
uitbrengen bij de gemeenteraad.

5.8 Definitieve vaststelling RUP

De gemeenteraad stelt binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het gemeentelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. De bevoegde diensten voor milieueffectrapportage en
veiligheidsrapportage beoordelen voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het ruimtelijk
uitvoeringsplan de kwaliteit van het planmilieueffectrapport respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport.
Ze toetsen aan de scopingnota en aan de gegevens die vereist zijn en houden rekening met de tijdens het
openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren.

Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen
wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar
onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen
diensten en overheden, of uit het advies van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 30 dagen om de uitvoering van het
besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te
schorsen.

Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt de
gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan binnen de 60 dagen na de definitieve vaststelling bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de
gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad.
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